Nom de la tâche	Attribué à	Date de début	Date de fin	Statut
		12/09/2025	**30/12/2025**	
1 **SAÉ3.Cyber.03**		**12/09/2025**	**30/12/2025**	
1.1 **1. Structure du Projet (Phases et Tâches)**		**12/09/2025**	**30/12/2025**	
1.1.1 **Phase 1 : Étude & Simulation**		**12/09/2025**	**22/11/2025**	
1.1.1.1 Plan d'adressage IP complet + Subnetting	Non attribué	12/09/2025	19/09/2025	Fait
1.1.1.2 Changement du plan d'adressage IP complet	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.3 Configuration de la Redondance L2 (STP)	Non attribué	19/09/2025	28/09/2025	Fait
1.1.1.4 Finilisation de la Configuration de la Redonda...	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.5 Configuration de la Redondance L2 (RSTP)	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.6 Routage Statique	Non attribué	19/09/2025	19/09/2025	Fait
1.1.1.7 Configuration de la Redondance L3 (HSRP)	Non attribué	28/09/2025	10/10/2025	Fait
1.1.1.8 Configuration du SSH	Non attribué	10/10/2025	15/10/2025	Fait
1.1.1.9 Étude du NTP, FTP/TFTP	Non attribué	30/10/2025	15/11/2025	Fait
1.1.1.10 Étude du VPN IPSec	Non attribué	15/10/2025	22/11/2025	Fait
1.1.1.11 Étude du VPN SSL	Non attribué	15/10/2025	22/11/2025	Fait
1.1.1.12 Changement du Routage Statique	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.13 Changement de la onfiguration de la redonda...	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.14 Services Réseaux (DHCP, DNS)	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.15 Étude de la sécurisation INSIDE	Non attribué	15/10/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.16 Packet Tracer	Non attribué	15/09/2025	16/11/2025	Fait
1.1.1.17 Mise en place de la sécurisation INSIDE	Non attribué	14/11/2025	16/11/2025	Fait
1.1.2 **Phase 2 : Production (Équipement réel)**		**28/11/2025**	**30/12/2025**	
1.1.2.1 Adaptation des configurations	Non attribué	28/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.2.2 Injection des configurations < 15 min	Non attribué	26/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.2.3 Connectivité Inter-VLAN	Non attribué	26/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.2.4 Services Réseaux (NTP, FTP/TFTP)	Non attribué	26/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.2.5 Tests de Robustesse	Non attribué	26/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.2.6 Routage Dynamique OSPF	Non attribué	21/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3 **Phase 3 : Enrichissement & Sécurité**		**22/11/2025**	**30/12/2025**	
1.1.3.1 VPN IPSec	Non attribué	22/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.2 VPN SSL	Non attribué	22/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.3 Configuration des Objects Network	Non attribué	22/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.4 Configuration du NAT	Non attribué	22/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.5 Configuration des ACLs	Non attribué	22/11/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.6 Sécurisation du site D - inside	Non attribué	10/12/2025	10/12/2025	Fait
1.1.3.7 Mise en œuvre DMZ	Non attribué	21/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.3.8 Rédaction du Guide VPN SSL	Non attribué	29/12/2025	30/12/2025	Fait
1.1.4 **Phase 4 : Finalisation & Rendu**		**21/12/2025**	**30/12/2025**	
1.1.4.1 Préparation du livrable ZIP	Non attribué	21/12/2025	30/12/2025	Fait
1.2 **2. Le Livrable Final**		**26/12/2025**	**30/12/2025**	
1.2.1 Plan d'adressage IP	Non attribué	26/12/2025	29/12/2025	Fait
1.2.2 Fichier identifiant/mdp	Non attribué	26/12/2025	29/12/2025	Fait
1.2.3 Fichier d'étude Packet Tracer	Non attribué	28/12/2025	29/12/2025	Fait
1.2.4 Fichiers de configuration réels	Non attribué	29/12/2025	30/12/2025	Fait